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Ausgangslage 

Am 5. April 2016 genehmigte der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 80 einen Kredit von 

Fr. 21'900.– (exkl. MWST) für die Ingenieurleistung zur Verlegung des Abwasserkanals aus pri-

vaten Baugrundstücken in die Fahrbahn der Zürichstrasse. Mittels Zirkularbeschluss Nr. 156 vom 

30. Juni 2016 hat der Gemeinderat den notwendigen Baukredit für die Leitungsverlegung in der 

Höhe von Fr. 184'000.– (exkl. MWST) bewilligt.  

 

Die Bauarbeiten wurden bis und mit Einbau der Belagstragschicht per Ende 2016 abgeschlos-

sen. Der Deckbelag konnte witterungsbedingt 2016 nicht mehr eingebaut werden. Das Tief-

bauamt des Kantons Zürich wird den fehlenden Deckbelag im Rahmen der ordentliche Strassen-

sanierung zu einem späteren Zeitpunkt einbauen. Damit das Bauprojekt dennoch abgeschlossen 

werden kann, hat das kantonale Tiefbauamt seinen Aufwand der Gemeinde Fällanden vorgän-

gig in Rechnung gestellt.  

 

Bauabrechnung Leitungsverlegung  

Die Bauabrechnung inkl. den verrechneten Kostenbevorschussung für den Einbau des Deckbe-

lags schliesst mit Minderkosten im Betrag von Fr. 175'624.12 ab. 

 

 Kredit Abrechnung Abweichung  

 Fr. Fr. Fr. % 

Tiefbauarbeiten 140'000 136'593.10 -3'406.90 -2.4 

Nebenarbeiten 12'000 11'527.08 -472.92 -3.9 

Nebenkosten + Drittleistungen 32'000 5'546.53 -26'453.47 -82.7 

Technische Kosten 21'900 21'957.41 +57.41 +0.3 

Total exkl. MWST 205'900 175'624.12 -30'275.88 -14.7 
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Begründung der Minderkosten 

Die Minderkosten von Fr. 30'275.88 sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, da weniger 

unvorhergesehene Arbeiten als angenommen ausgeführt werden mussten. 

 

Weitere Details sind der beigefügten Gesamtabrechnung zu entnehmen. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Projektabrechnung für die Verlegung der Abwasserleitung Zürichstrasse, Projekt-

Nr. 165000800, im Betrag von Fr. 175'624.12 (exkl. MWST) mit Minderkosten von 

Fr. 30'275.88 (exkl. MWST) wird genehmigt. 

 

2. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Projekt mit der Projekt-Nr. 165000800, der 

Abteilung Hochbau und Liegenschaften abzuschliessen. 

 

3. Mitteilung an: 

– Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf 

– Vorsteher Ressort Liegenschaften, per Extranet 

– Leiterin Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummer (Ziff. 2), per E-Mail 

– Leiter Abteilung Tiefbau und Werke, per E-Mail 

– Abteilung Hochbau und Liegenschaften, per E-Mail 

– 33.03. (Hauptakten) 

– 23.03.40 

 

 

Für richtigen Protokollauszug: 

 
Anette Fahrni 

Stellvertreterin Gemeindeschreiberin 
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