



INFORMATION Firmen Industriestrasse

Gemeindewerke Fällanden **Gas-Erschliessung und Sanierung Industriestrasse** **2012/179**

Uster, 24.10.2013 Za/Nu

Sehr geehrte Damen und Herren

Nach Abschluss der Arbeiten an den verschiedenen Werkleitungen wurde vor einigen Tagen mit den Sanierungen der Randabschlüssen begonnen. Parallel dazu finden seit dieser Woche auch die Arbeiten für die Belagsinstandstellungen statt. Nach der Entfernung der alten Beläge finden die Planiearbeiten statt und anschliessend folgt der Belagseinbau.

Der Unternehmer stellt sicher, dass die Durchfahrt auf der Industriestrasse jederzeit gewährleistet ist. Bei den bevorstehenden Strassenbauarbeiten ist es leider nicht zu umgehen, dass gewisse Unannehmlichkeiten bzw. Behinderungen entstehen werden. Alle am Bau Beteiligten werden sich bemühen, diese Umstände in einem erträglichen Rahmen zu halten.

Wir bitten Sie um Verständnis, dass die oben aufgeführten Arbeiten Behinderungen und Wartezeiten verursachen werden. Es ist mit Unebenheiten und Absätzen zu rechnen.

Ebenfalls können vorübergehend einzelne Parkplätze wegen den Arbeiten an der Strasse und an den Abschlüssen nicht benützt werden.

Termine:

Ersatz Strassenabschlüsse:	14.10. bis 28.10.2013
Erstellung Strassenplanie:	24.10. bis 29.10.2013
Belagseinbau Tragschicht:	30.10. bis 01.11.2013
Belagseinbau Deckbelag:	Sommer 2014

Mit der Ausführung der Arbeiten wurden beauftragt:

Bauleitung:	Hetzer, Jäckli und Partner AG, Uster	Tel. 044 986 36 66
Tiefbauarbeiten:	Gadola Bau AG, Nänikon	Tel. 044 905 40 60

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die oben genannte Bauleitung, die entsprechenden Unternehmer sowie die Gemeindewerke Fällanden gerne zur Verfügung. Wir danken für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse
INGENIEURBÜRO
HETZER, JÄCKLI UND PARTNER AG